



Утверждаю  
Директор школы  
Шавлухова Э.М

## ПЛАН

Мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Чагаротарская СОШ им. А.И.Исмаилова»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее- Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; утверждение Положения о деятельности Центра образования; Назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования;	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию Центра	До 14.09.2022г.
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования	1.Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационной кампании и проекте и концепции создания центра образования посредством сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей,. 2.Размещение на официальном сайте школы баннера «Точка роста»-	В течение реализации проекта

		федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).	
3	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Сентябрь-октябрь 2022г.
4	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Июнь-август 2022г.
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2022
6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь- август 2022г
7	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2022г.

8	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Чагаротарская СОШ им. А.И.Исмаилова» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2022
9	Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра	Август-сентябрь 2022
10	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МКОУ «Чагаротарская СОШ им. А.И.Исмаилова»	Издание приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г.
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
12	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта
13	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Общеобразовательные организации	до 01 июля 2022г.